
CADANGAN PENGAGIHAN KEWANGAN MELALUI KAEDAH ’ROUND TRIPPING 
EXERCISE’, PEMBAYARAN TUNAI UNTUK PROJEK MITIGASI BANJIR SUNGAI 

KLANG DI BAWAH PROJEK SMG DAN PENANGGUHAN BAYARAN BALIK ANSURAN 
PINJAMAN KERAJAAN NEGERI BERJUMLAH RM 154.728 juta

KERTAS EXCO-MTES Bil.7/2023
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MAJLIS PERBANDARAN KLANG MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYASUBANGJAYA

PROGRAM TEBATAN BANJIR SEPANJANG 56KM DI SUNGAI KLANG MELIBATKAN:
1) PENDALAMAN DAN PELEBARAN SUNGAI
2) PEMBINAAN / PENGUKUHAN BAN & TEBING

Kg. Kuala Sg. Baru, 
Kg. Kenangan
& Kg. Tengah

Kg. Lombong &
Kg. Bukit Lanchong

Taman Sri 
Muda

Seksyen 
24/19

Kg. Padang 
Jawa

Kg. Rantau 
Panjang

Puchong

Zon 1
5km

Zon 2
5km

Zon 3
5km

Zon 4
5km

Zon 5
5km

Zon 6
5km

Zon 7
5km

Zon 8
4.2km

Zon 9
4.2km

Zon 10
4.2km

Zon 11
4.2km

Zon 12
4.2km

Stesen
Selat Muara

Stesen
Kg Delek

Stesen
Bandar Klang

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4



Kemajuan Kerja (Sehingga 10/4/23)
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Melebarkan

sebanyak 10 m

Sebelum

Selepas



Jumlah yang Dibelanjakan Sehingga Kini
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Kajian

Kejuruteraan

(56km)

Pembelian

Jengkaut

(‘Excavators’)

Penyediaan

Tapak

RM 10 Juta

H&H 

(56km)

Rekabentuk

Kejuruteraan

(56km)

Standard 

Arm (3x)

Long Arm 

(4x)

‘Amphibious

’ (1x)

RM 4 Juta

‘Bunding’

Pembersihan

Pampasan

Sekuriti & 

Utiliti

RM 8 Juta

‘Overhead’

Survey

Sewaan

Jentera

Pengurusan

Atasan

Pengurus

Projek (3x)

QS & Jurutera 

(3x)

Pekerja Tapak

(12x)

Barthimetri

Topo

Cutter

Suction 

Dredger

‘Amphibious’

RM 0.7 Juta

RM 0.3 Juta

RM 6 Juta

JUMLAH 

BESAR = 

RM 29 Juta



Model Pembiayaan
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RM 249 juta

• Kerja
pengorekan

• Pengukuhan
ban & tebing
sungai

• Pembuangan
& pelupusan
sampah sarap

RM 100 juta

• Kerja Hidrology & 
Hidrolik (56km)

• Kajian tanah (56km)

• PMC

• Penyeliaan Kerja
Tapak

• Penyediaan reka
bentuk kejuruteraan
awalan & terperinci

Blok 2 & 4

RM 50 Juta

RM 78 Juta

RM 117 Juta

RM 54 Juta

RM 50 Juta

Blok 1 & 3

Anggaran

jumlah premium 

dari pemberikan

milik serentak

yang diperlukan

sebagai

cagaran ke

bank untuk

membiayai

projek

Pembayaran

balik semula

pinjaman

KNS

Pembiayaan

yang masih

lagi

diperlukan. 

Kelulusan

MMKN untuk

mendapatkan

pembiayaan

melalui akaun

caruman parit

Kelulusan

MMKN untuk

mendapatkan

pembiayaan

yang akan

ditentukan

kemudian



Perkara-Perkara Berbangkit

6

Tadbir Urus
Hakmilik Tanah serentak Pasir

Skim Jaminan Air 
Mentah (SJAM)

• Memastikan kemajuan
kerja yang konsisten

• Berbincang mengenai
masalah dan solusi
projek bersama agensi-
agensi teknikal lain

• Memastikan tiada
percanggahan kerja
antara agensi-agensi
teknikal

Jawatankuasa
Pemantauan Projek

Mitigasi Banjir (JMPMB)

• Menyemak dan 
memperakukan 
kemajuan kerja di tapak 

• Memberi nasihat dari 
segi teknikal dan/atau 
bukan teknikal 

• Menyemak setiap 
tuntutan bayaran 
kemajuan kerja 

Plot tanah KL02, KL08. 
SA06, SA09(K1), & 

SA09(K2) 

•Pemberian hak milik tanah
secara serentak diperlukan
untuk digunakan sebagai
cagaran untuk mendapatkan
pinjaman kewangan untuk
perlaksanaan projek

•Dapat memastikan
pembangunan rumah mampu
milik RSKU dibangunkan
serta merta secara serentak
dengan projek mitigasi banjir

Bil Keterangan Kerja Untuk Pemuliharaan & 

Pembangunan ZPESMG

Kos, RM

1 Pembinaan mini logboom di anak-anak

sungai

8,500,000

2 Kerja penyelengaraan Mini Logboom (5

tahun)

1,500,000

3 Kos Penyelengaraan Interceptor 002 &

005 (5 Tahun)

7,500,000

4 Water Quality Monitoring Station

(WQMS) (5 Tahun)

5,500,000

5 Penyediaan Laporan Rezoning 400,000

6 Penyediaan Pelan Induk ZPESMG 2,000,000

7 Kempen kesedaran (2 tahun) 4,000,000

JUMLAH PERBELANJAAN 29,400,000



Simulasi Kesan ‘River Overtop’ Dis 2021 
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Impak Projek

• Sebanyak 25,414 bangunan (warna merah) terjejas disebabkan ‘overtopping’ pada
Disember 2021.

• Pihak perunding LLSB telah memastikan agar banjir disebabkan ‘overtopping’ sungai
100% tidak akan berulang jika rekabentuk spesifikasi ARI-200 diikuti.

• LLSB bertanggungjawab untuk memastikan ‘river profiling’ oleh kapal korek dilakukan
mengikut rekabentuk yang diluluskan oleh JPS sepanjang 56km.

• Bagi memastikan keberkesanan projek melalui rekabentuk keratan yang terpelihara
LLSB memerlukan kelulusan permit bahan batuan 4B/4C dan Lesen Menduduki
Sementara (LMS). Semua aktiviti cuci pasir yang lain perlu ditangguhkan sehingga
habis kerja ‘river profiling’.
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Terima Kasih



SYOR

Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) (MBI) dengan ini mengesyorkan kepada KNS untuk
mempertimbangkan perkara-perkara berikut:

• Meluluskan penubuhan Jawatankuasa Pemantauan Projek Mitigasi Banjir Sungai Klang,
JPPMB selaku jawatankuasa penilaian dan terma rujukan (’TOR’) di peringkat MBI bagi meneliti
dan memperakukan proses pengagihan peruntukan KNS berjumlah RM100 juta bagi pembiayaan
pelaksanaan projek pendalaman & pelebaran serta pembinaan ban/tebing Sungai Klang

• Meluluskan mekanisma proses pengagihan pembayaran tunai seperti di Para 3.8 Semua
tuntutan bayaran kemajuan kerja perlu melalui penelitian jawatankuasa penilaian yang akan
menyerahkan laporan verifikasi kerja kepada KNS untuk membolehkan pengagihan dana kepada
MBI.
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• Memberikan kelulusan kepada LLSB untuk memohon dan mendapatkan permit bahan batuan
4B/4C dan Lesen Menduduki Sementara (LMS) ’stockpilling area’ secara terus dari PDT 
berkaitan.

• Meluluskan pemberian hakmilik semua tanah-tanah yang disenaraikan di bawah ’round 
tripping exercise’ secara serentak/sekaligus demi memastikan pembiayaan kewangan yang 
mampan melalui usaha LLBSB untuk mendapatkan pembiayaan penuh dari institusi kewangan
bagi menampung sebahagian kos pembinaan Blok 1&3 sebanyak RM171 juta. 

• Meluluskan secara dasar cadangan penjadualan semula pinjaman pembiayaan LLSB beserta
faedah berjumlah RM54 juta agar bayaran balik dibuat seiring dengan pelaksanaan projek
melalui ’round tripping exercise’. 
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• Mengambil maklum cadangan perbincangan lanjut dengan KNS bagi memperincikan terma dan 
syarat bayaran balik pinjaman dan seterusnya membolehkan perjanjian tambahan dimeterai akan
dibuat seiring dengan kemajuan pelaksanaan projek melalui ’round tripping exercise’.

• Mengambil maklum mengenai kekurangan pembiayaan projek Blok 1&3 sebanyak RM58 juta. 
Bagi mengatasi kekurangan ini, MBI dan LLSB akan melaksanakan kaedah penjimatan projek
melalui ’value engineering’.

• Mengambil maklum mengenai tanah-tanah baru yang dikenalpasti untuk dibangunkan oleh MBI 
dan seterusnya perolehan yang dijana akan digunapakai untuk membayar balik ansuran
pinjaman Kerajaan Negeri berjumlah RM154.728 juta.
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• Meluluskan secara dasar cadangan penangguhan bayaran balik pinjaman Kerajaan Negeri 
kepada MMSB berjumlah RM154.728 juta sehingga kaedah penyelesaian bagi memaksimumkan
pulangan kepada KNS dan Kumpulan MBI melalui pelan pembangunan holistik ke atas tanah-
tanah baru yang dikenalpasti oleh MBI dimuktamadkan.

• Mengambil maklum cadangan perbincangan lanjut dengan KNS bagi memperincikan terma dan 
syarat bayaran balik pinjaman dan seterusnya membolehkan perjanjian tambahan dimeterai akan
dibuat seiring dengan kemajuan pelaksanaan cadangan di para 7.1.9 di atas. 
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Carta Alir Proses Perakuan Pembayaran Jawantankuasa
Pemantauan Projek Mitigasi Banjir(JPPMB)
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Proses Pengagihan Pembayaran (RM 100 Juta)
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